



## Projektin perustiedot

### Projektin nimi

Hyvinvoivaa kasvua luova-alalla

### Aikataulu

01.01.2023 - 30.04.2025

### Osapuolet

Kirjanpitäjä - Soile Pesola  
Talousvastaava - Teija Ihalainen  
Laskujen hyväksyjä - Hanna-Mari Laitala  
Projektin johtaja - Suvi Päivärinta  
Projektivastaava - Leena Ylitalo

### Projektin tarve ja tausta

Hanketta on valmisteltu yhteistyössä luonnonvara-alan koulutuksenjärjestäjien kanssa ja on todettu, että alan opiskelijoilla on arjenhallintaan ja mielenterveyteen liittyviä haasteita. Korona on tuonut haasteita nuorten sosiaalisiin taitoihin. Pitovoimaa luonnonvara-alalle verkostohankkeessa jäi tarvetta asuntolatoiminnan vertaiskehittämiselle, opso- ja koso-opiskelijoiden ohjaukselle ja mielen hyvinvointia tukevalle toiminnalle.

Toimiva oppilaitosyhteisö on tärkeä luonnonvara-aloilla, koska opiskelijat muuttavat asuntoloihin opiskeluiden ajaksi. Kiusaamista sekä vaikeutta kiinnittyä opintoihin ja oppilaitosyhteisöön on edelleen. Toimiva oppilaitosyhteisö tukee yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, mikä lisää opiskelijoiden hyvinvointia, mielenterveyttä ja opiskelijoiden arjenhallintataitojen kehittymistä. Hyvinvoiva ja turvallinen oppilaitosyhteisö käsitteenä on kokonaisvaltainen sisältäen kaikki toimijat. Kun ihmiset voivat hyvin, myös oppimisympäristöissä asuvat eläimet voivat hyvin.

### Projektin tavoitteet

Tavoite 1.

Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa toimintaa, Parannetaan ja lisätään oppilaitoksen ja kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Tavoite 2.

Tavoitteena on opiskelijoiden arjenhallintataitojen ja sosiaalisten valmiuksien parantaminen.

Tavoite 3.

Hankkeen tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen kehittäminen ja lisääminen sekä työpaikkaohjaajien tukeminen ohjaustyössä. Tavoitteena on myös eri tavoin opiskelevien vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Lisäksi kehitetään pääsääntöisesti työelämässä opiskelevien ryhmäytymistä.

Tavoite 4.

Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden palautteen antamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on kehittää jatkuvan ryhmäytymisen malli sekä suunnitella ja toteuttaa demokratiakasvatusta.

Tavoite 5.

Tavoitellaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistymistä sekä hyvinvoinnin lisääntymistä.



## Projektin toimenpiteet

### Toimenpide 1.

Kehitetään ja juurrutetaan kohtaavan toiminnan malli hyödyntäen positiivista pedagogiikkaa, sosiaalipedagogiikkaa sekä väkivallattoman vuorovaikutuksen menetelmiä.

### Toimenpide 2.

Kehitetään ja juurrutetaan kohtaavan toiminnan malli. Kehitetään, otetaan käyttöön ja varmistetaan toiminnan jatkuvuus asuntola- ja arjentaitojen kurssien osalta.

### Toimenpide 3.

Pilotoidaan työpaikkaohjaajien vertaiskohtaamista. Kehitetään ohjauksen rakenteita ja yhteydenpidon tapoja sekä lisätään yhteisöllisyyttä. Lisätään oppilaitosten, työpaikkojen, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa yhteistyötä. Kehitetään opso- ja koso-opiskelijoiden etäohjauksen malleja. Kehitetään vierelläkulkija -malli.

### Toimenpide 4.

Kehitetään erilaisia koulutuksia sekä opiskelijoita osallistavaa ryhmäyttävän toiminnan mallia. Lisätään opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia. Käynnistetään opiskelijakunnan yhteistyötä muiden oppilaitosten opiskelijakuntien kanssa. Luodaan demokratiakasvatuksen suunnitelma ja jatkuvan ryhmäyttämisen malli.

### Toimenpide 5.

Jalkauttamalla nepsy-osaamista oppilaitoksiin. Oppimateriaalien kehittäminen saavutettavuus huomioiden.

## Projektiorganisaatio

### Hallinnoija:

Koulutuskuntayhtymä Brahe

### Osatoteuttajat:

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä

Ylä-Savon ammattiopisto

Ypäjän hevosopisto

Harjun Oppimiskeskus

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

## Projektin tila

3 Käynnissä

## Kustannuspaikka

7055

## Hankehakemuksen lähettämispvm

31.10.2022

## Päärahoittaja

OPH

## Painopistealue

Syrjäytymisen ehkäisy

## Päärahoittajan rahoituskanava

Valtionavustus

## Kpedun rooli

KPEDU osatoteuttaja (partneri)

## Pääasiallinen toiminta-alue

Valtakunnallinen

09.02.2023

2 (3)



<b>Deminimis</b>	<b>Lumpsum</b>	<b>Flatrate</b>	<b>Flatrate %</b>
Ei	Ei	Ei	
<b>Koko projektin kustannusarvio</b>		<b>Kpedun osaprojektin rahoitus</b>	
<b>Kpedun osuus</b>		<b>Kpedun omarahoitus</b>	
76625		19 156	
<b>Muut toteuttajat</b>		<b>Muu rahoitus</b>	
453 350,00		57 469,00	
<b>Kustannukset yhteensä</b>		<b>Rahoitus yhteensä</b>	
529 975		76625	
		<b>Kpedu omarahoitus -osuus(%)</b>	
		25	
<b>Johtoryhmän käsittely</b>		<b>Hallituksen käsittely</b>	
Kyllä		Ei	
<b>Johtoryhmän käsittelypäivä</b>		<b>Hallituksen käsittelypäivä</b>	
08.02.2023			