

# Projektin perustiedot

## Projektin nimi

KOE Keski-Pohjanmaa

## Aikataulu

01.01.2023 - 31.12.2024

## Osapuolet

Kirjanpitäjä - Outi Niemelä  
Talousvastaava - Teija Ihalainen  
Laskujen hyväksyjä - Anu Haapasalo  
Projektin johtaja - Anu Haapasalo  
Projektivastaava - Ei tiedossa  
Hakuvaiheen yhdyshenkilö - Anu Haapasalo

## Projektin tarve ja tausta

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022-25 kestävän kasvun, kilpailukyvyn sekä elinvoiman tärkeimpiä edellytyksiä on osaaminen sekä osaavan työvoiman saatavuus. Maakuntaohjelmassa on kovia tavoitteita myös TKI-toiminnan kehittämisen osalta. KOE Keski-Pohjanmaa –hankeen rahoitusta haetaan Keski-Pohjanmaan liiton ja valtion sopimuksellisuuden edistämiseen tarkoitetusta määrärahasta (AKKE) vuosille 2023–2024. Määrärahaa tulee käyttää aluekehittämiskeskustelujen yhteistyöasiakirjoissa sovittujen teemojen kehittämiseen, joita ovat osaavan työvoiman saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen maakunnallisesti, alueellisen TKI-toiminnan kilpailukyvyn ja tunnettuuden paraneminen niin alueellisesti, kansallisesti kuin myös kansainvälisesti ja TKI-toimintaa alueella hyödyntävien, erityisesti mikro- ja Pk- yritysten määrän lisääminen sekä maakunnan muutoskyvykkyyden ja veto- ja pitovoiman kehittäminen maakunnan tunnettuutta kasvattamalla ja maakunnan brändiä parantamalla.

## Projektin tavoitteet

- Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen sekä työelämässä olemassa olevan työvoimareservin vahvistaminen ja osaamisen kehittäminen
- TKI-toiminnan edistäminen, erityisesti mikro- ja Pk-yrityssektorilla
- Maakunnan muutoskykyisyyden parantaminen ja maakunnan tunnettuuden kasvattaminen ja brändin kirkastaminen

## Projektin toimenpiteet

Projektissa on neljä työpakettia: 1. Maakunnallinen osaavan työvoiman ja jatkuvan oppimisen ennakkointityöryhmä 2. Koulutusyhteistyön koordinointi 3. TKI-toiminta tukemaan alueen yritysten TKI-tarpeita 4. Maakunnallisen veto- ja pitovoiman, näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistäminen

Työpaketti 1. Maakunnallinen osaavan työvoiman ja jatkuvan oppimisen ennakkointityöryhmä  
Työpakettin vastuu: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu

TP 1.1 Mallinnetaan ja pilotoidaan pysyvää maakunnallisen työvoima, -osaamis- ja TKI-tarpeiden ennakkointitoimintaa ja sen osana ennakkointityöryhmätyötä.

TP 1.2 Alueella tarvittavan koulutuksen täsmätarjonnan kartoittaminen sekä ennakotiedon



tuottaminen.

TP 1.3 Ennakointityön toimialakohtaisten fokusten valitseminen.

TP 1.4 Uusien ja innovatiivisten yhteistyömuotojen ja -mallien luominen vastaamaan osaavan työvoiman kehittämistarpeita

### Projektiorganisaatio

Keski-Pohjanmaan liitto toimii hallinnoijana ja hakijatahona. Osatoteuttajia ovat Kpedun lisäksi Centria ja Yliopistokeskus Chydenius.

Projektille tullaan kokoamaan ohjausryhmä, jossa on mm. Kpedun edustus.  
Projektille kootaan toteuttajatahoista projektiryhmä.

### Projektin tila

2 Hakemus valmis

### Kustannuspaikka

### Hankehakemuksen lähettämispvm

### Päärahoittaja

Keski-Pohjanmaan liitto

### Painopistealue

Yritysten/alueen kehittäminen

### Päärahoittajan rahoituskanava

AKKE

### Kpedun rooli

KPEDU osatoteuttaja (partneri)

### Pääasiallinen toiminta-alue

Keski-Pohjanmaan maakunta

### Deminimis

Ei

### Lumpsum

Ei

### Flatrate

Kyllä

### Flatrate %

40

### Koko projektin kustannusarvio

#### Kpedun osuus

178750

#### Muut toteuttajat

536 250,00

#### Kustannukset yhteensä

715000

### Kpedun osaprojektin rahoitus

#### Kpedun omarahoitus

35750

#### Muu rahoitus

143 000,00

#### Rahoitus yhteensä

178750

#### Kpedu omarahoitus -osuus(%)



20

**Johtoryhmän käsittely**

Kyllä

**Hallituksen käsittely**

Ei

**Johtoryhmän käsittelypäivä**

11.01.2023

**Hallituksen käsittelypäivä**