



# Projektin perustiedot

## Projektin nimi

Kpedu Osaamispalvelut 1

## Aikataulu

01.10.2023 - 31.12.2024

## Osapuolet

Projektipäällikkö - Ei tiedossa  
Kirjanpitäjä - Soile Pesola  
Laskujen hyväksyjä - Mika Väisälä  
Hakuvaiheen yhdyshenkilö - Mika Väisälä

## Projektin tarve ja tausta

Projektilla tuetaan ukrainalaisia, jotka ovat hakeneet tilapäistä suojelua Suomesta, eivätkä osallistu kotoutumiskoulutukseen. Erityisesti kohderyhmänä ovat Ukrainasta saapuneet pakolaiset, joilla ei ole työllistymissuunnitelmaa tai eivät ole minkään palvelun piirissä (ns. väliinputoajat), mutta haluavat työllistyä puhtausalan- sekä ravintola- ja cateringalan sekä elintarvikealan työtehtäviin Suomessa.

## Projektin tavoitteet

Tavoitteena on lisätä Suomeen muuttaneiden ukrainalaisten osaamista vastaamaan työelämän osaamistarpeita sekä vahvistaa heidän asemaansa työmarkkinoilla. Tavoitteena on tehdä opiskelijahankintaa, ohjausta ja tiedottamista kohderyhmän hakevaan toimintaan. Tavoitteena on toimia yhteistyössä työelämän kanssa, sekä lisätä työelämän valmiuksia hyödyntää ukrainalaisten osaamista. Osaamispalvelun avulla ukrainalaiset, jotka eivät ole minkään palvelun piirissä, työllistyvät Keski-Pohjanmaalla toimiviin kiinteistö- ja puhtaanapidon- sekä ravintola- ja cateringalan sekä elintarvikealan yrityksiin.

## Projektin toimenpiteet

Osaamispalvelulla tuetaan ukrainalaisten työllistymistä Keski-Pohjanmaalla erityisesti puhtausalan, ravintola- ja cateringalan sekä elintarvikealan yrityksiin. Erityinen kohderyhmä ovat ukrainalaiset, jotka eivät ole kotoutumispalvelujen piirissä. Työllistymistä parannetaan koulutukseen osallistujien työnhakuvalmiuksia parantamalla ja tukemalla heitä täsmäkoulutuksen kautta. Hankkeessa panostetaan opiskelijahankintaan vahvistamalla alueellista maahanmuuttajaverkoston yhteistyötä.

## Projektiorganisaatio

Projekti toteutetaan Kpedun henkilöstöllä ja asiakashankintaa tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa.

## Projektin tila

2 Hakemus valmis

## Kustannuspaikka

**Hankehakemuksen lähettämispvm****Painopistealue**

Opetuksen kehittäminen

**Kpedun rooli**

KPEDU päätoteuttaja (hallinnoija)

**Deminimis**

Ei

**Lumpsum**

Ei

**Koko projektin kustannusarvio****Kpedun osuus**

146 350 €

**Muut toteuttajat****Kustannukset yhteensä**

146 350 €

**Johtoryhmän käsittely**

Kyllä

**Johtoryhmän käsittelypäivä**

06.09.2023

**Päärahoittaja**

Jotpa

**Päärahoittajan rahoituskanava**

Valtionavustus

**Pääasiallinen toiminta-alue**

Keski-Pohjanmaan maakunta

**Flatrate**

Ei

**Flatrate %**

0 %

**Kpedun osaprojektin rahoitus****Kpedun omarahoitus**

0 €

**Muu rahoitus**

146 350,00

**Rahoitus yhteensä**

146 350 €

**Kpedu omarahoitus -osuus(%)**

0 %

**Hallituksen käsittely**

Ei

**Hallituksen käsittelypäivä**