



Projektin perustiedot

Projektin nimi

Enhancing Integration of Migrant Students through Vocational Education and EU Knowledge Sharing (STEP-EU)

Aikataulu

01.09.2026 - 31.08.2029

Osapuolet

Kirjanpitäjä - Soile Pesola
Laskujen hyväksyjä - Mika Väisälä
Hakuvaiheen yhdyshenkilö - Heidi Jokinen
Nimenkirjoittaja - Mika Väisälä

Projektin tarve ja tausta

Jeanmonnet -hankkeiden tarkoitus on aina lähtökohtaisesti kasvattaa EU- kansalaisten EU-tietämystä.

Tämä hanke antaa ammatillisen koulutuksen opettajille ja opiskelijoille, erityisesti maahanmuuttajataustaisille, EU-tietoa ja arvoja, mikä edistää osallisuutta, kulttuurivaihtoa ja aktiivista kansalaisuutta. Integroimalla erilaisia näkökulmia ja se vahvistaa ammatillista koulutusta ja rakentaa suvaitsevaista Eurooppaa.

Projektin tavoitteet

1. Opettajien EU- tietämyksen kasvattaminen eri toimenpiteillä
2. Ammatillisten opiskelijoiden EU- tietämyksen kasvattaminen eri toimenpiteillä

Keskeiset tavoitteet:

-Sisällytetään opettajien valmiuksien parantaminen EU:hun liittyvän sisällön opettamisessa, opiskelijoiden käytännön tiedon hankkiminen EU:sta ja kulttuurivaihdon edistäminen ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden kotoutumisen tukemiseksi vastaanottavaan yhteiskuntaan / yhteisöön.

Hankkeen tulokset edistävät osallistavamman, tietoisemman ja yhtenäisemmän eurooppalaisen koulutuskehityksen luomista, joka on linjassa Jean Monnet'n tavoitteiden kanssa edistää Euroopan yhdentymistä ja yhteistyötä.

Projektin toimenpiteet

WP1: Projektinhallinta (koordinaattori Samiedu)

WP2: Opettajien tuntemuksen lisääminen Euroopasta ja EU:n arvoista (Drenthe)

WP3: EU-tietämyksen lisääminen opiskelijoiden keskuudessa (Kpedu)

WP54 EU-leiri ammatillisen koulutuksen opiskelijoille (Zadkine)



WP5: Hankkeiden levitys ja EU-viestintäkampanja (Escola Pia de Mataro)

WP6: Laadunvarmistus (Cnos-Fap)

- 1 Project manager and coordination
- 2 Increasing Teachers' Knowledge of Europe and EU values
- 3 Enhancing EU Knowledge among Students
- 4 EU Camp for VET students
- 5 Project dissemination and EU Communication Campaign
- 6 Quality Assurance

Projektiorganisaatio

Hakija: SAMIEDU (FI)
Kumppanit:
Kpedu
Zadkine (NL)
Drenthe (NL)
Escola pia de Mataro (ES)
Cnos-Fap (IT)
Studienseminar Braunschweig (DE)

Projektin tila

2 Hakemus valmis

Kustannuspaikka

Hankehakemuksen lähettämispvm

03.02.2026

Päärahoittaja

EU komissio

Painopistealue

Kansainvälisyyden edistäminen

Päärahoittajan rahoituskanava

Erasmus+

Kpedun rooli

KPEDU osatoteuttaja (partneri)

Pääasiallinen toiminta-alue

Kansainvälinen

Deminimis

Ei

Lumpsum

Ei

Flatrate

Ei

Flatrate %

0

**Koko projektin kustannusarvio****Kpedun osuus**

56228

Muut toteuttajat

242 772,00

Kustannukset yhteensä

299000

Johtoryhmän käsittely

Kyllä

Johtoryhmän käsittelypäivä

21.01.2026

Kpedun osaprojektin rahoitus**Kpedun omarahoitus**

11963

Muu rahoitus

44 265,00

Rahoitus yhteensä

56228

Kpedu omarahoitus -osuus(%)

20

Hallituksen käsittely

Ei

Hallituksen käsittelypäivä



Projektin perustiedot

Projektin nimi

RUEL 2035 - yhteistyölle perustaa

Aikataulu

03.08.2026 - 31.12.2027

Osapuolet

Kirjanpitäjä - Outi Niemelä
Laskujen hyväksyjä - Mika Väisälä
Hakuvaiheen yhdyshenkilö - Iiris Niemonen
Nimenkirjoittaja - Mika Väisälä

Projektin tarve ja tausta

KPEDU on suunnitellut RUEL -kehittämishankekokonaisuuden. MKR-tukirahoitteisilla RUEL 2035 -hankkeilla (RUEL 2035 yhteistyölle perustaa ja RUEL 2035 palvelu- ja kehittämistarpeet) on tarkoitus käynnistää pitempikestoinen ja tavoitteinen alueen ruoka- ja elintarvikealan elinvoiman ja alan liiketoimintalähtöisen yrittäjyyden edistämistyö sekä luoda perustaa keskipohjalaiselle ruokaprovinssi- ja ekosysteemityölle. Myös niin, että ala ja toiminta tunnistettaisiin jatkossa vahvemmin osana alueen biotaloutta, puhtaan siirtymän kehittyvää ja kasvavaa toimintaa ja alueen innovaatioekosysteemejä. Hankkeita toteutetaan rinnakkaishankkeina ajalla 08/2026-12/2027.

Ruel 2035 -yhteistyölle perustaa -hanke

Hankkeen taustalla on keväällä 2025 luotu yleinen tilannekuva ruoka- ja elintarvikealan tilanteesta erityisesti Kokkolan ja Kaustisen seutukuntien alueella sekä käyty keskustelut mm. kansallisen ruokasektorin koordinoitiasiantuntijan kanssa. Em. nousi selkeästi esille, että alueella tarvitaan päivitettyä tietoa alan yrittäjien ja toimijoiden kokonaistilanteesta ja kehittämistarpeista, tukea ja kanavia yhteistyöhön ja verkostoitumiseen sekä alan alueellista yhteistä koordinoivaa toimintaa.

Projektin tavoitteet

Hanketta toteutetaan Keski-Pohjanmaalla ajalla 08/2026 -12/2027. Toteuttajina ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (KPEDU), Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) ja ProAgria/maa- ja kotitalousnaiset.

Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat ruoka- ja elintarvikealan yrittäjät, erityisesti lähiruokatoimijat, yrittäjyydestä kiinnostuneet sekä ruokajärjestelmätoimijat.

Hankkeen toimenpiteillä luodaan perustaa alan tavoitteisen ja pitempikestoisen kehittämistyön käynnistämiseksi. Tavoitteena on

- saada päivitettyä tietoa alueen ruoka- ja elintarvikealan, yrittäjyyden ja toiminnan nykytilanteesta ja kehitysnäkymistä
- luoda yhteistä tulevaisuuskuvaa strategisen kehittämisen pohjaksi
- parantaa alueen ruoka- ja elintarvikealan yrittäjien ja toimijoiden verkostoitumisen, tiedonvälityksen ja yhteiskehittämisen edellytyksiä
- lisätä alan ja yritysten yhteistä näkyvyyttä



Projektin toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet on määritelty toimijoiden vastuutyöpaketeiksi seuraavasti:

- työpaketti 1. nykytilanteen ja tarpeiden kartoitus (ProAgria/MKN)
- työpaketti 2. RUEL 2035, alan tulevaisuuskuva (KYC)
- työpaketti 3. klusteritoiminnan mallintaminen ja käynnistäminen (KPEDU)
- työpaketti 4. koordinaatiotoiminnan mallintaminen ja käynnistäminen (KPEDU)
- työpaketti 5. RUEL 2035 -tilaisuussarja (KPEDU)
- työpaketti 6. viestintä, hankehallinto (KPEDU)

Em. toiminnalla luodaan perustaa pitempikestoiselle ja tavoitteiselle alan yrittäjyyden ja alueellisen kehittymisen edistämiseksi. Kohderyhmällä on ajankohtaista tietoa, yhteisiä raameja ja kanavia oman toiminnan ja yrittäjyyden, verkostoitumisen ja yhteisen näkyvyyden kehittämisen tueksi.

Pitemmällä tähtäimellä nähdään, että hankkeen monipuoliset toiminnot aktivoivat yhteiseen kehittämistyöhön, tukevat alan yrittäjyysuskoa, herättävät kiinnostusta ja aktiivisuutta yrittäjyyteen sekä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Tehty pohjatyö sekä alan klusteri- ja koordinoivan toiminnan käynnistyminen tukee jatkuvuutta, parantaa yhteiskehittämisen edellytyksiä ja luo perustaa maakunnalliselle ruokaprovinssi- ja ekosysteemityölle. Myös valmiudet alueiden väliselle yhteistyölle ja kehittämiselle ovat parantuneet. Alan merkityksen esille nostaminen osana alueellista elinvoimaa on saatu myös käyntiin.

Projektiorganisaatio

Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmä kokoontuu n. 2 krt vuodessa. Ohjausryhmän alustavaksi kokoonpanoksi on suunniteltu:

- Pohjanmaan ELY
- KPEDU
- KYC
- ProAgria
- Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
- alueen ruel-alan yritykset (pienyrittäjät, teollisuus)
- alueen seutukunnat, kehitysyhtiöt
- Biolaakso, Luova-verkosto
- Centria AMK
- Pirityiset ry
- MTK Keski-Pohjanmaa
- HKI YO/Ruralia Instituutti, kansallisen ruokasektorin edustaja
- K-P liitto

Lisäksi hanketoteuttajien yhteinen projektiryhmä.

Projektin tila

2 Hakemus valmis

Kustannuspaikka

Hankehakemuksen lähettämispvm

Päärahoittaja

Keski-Suomen ely

**Painopistealue**

Yritysten/alueen kehittäminen

Kpedun rooli

KPEDU päätoteuttaja (hallinnoija)

Deminimis

Ei

Lumpsum

Ei

Koko projektin kustannusarvio**Kpedun osuus**

155 713

Muut toteuttajat

62 936,00

Kustannukset yhteensä

218 649

Johtoryhmän käsittely

Kyllä

Johtoryhmän käsittelypäivä

21.01.2026

Päärahoittajan rahoituskanava

Maaseuturahasto

Pääasiallinen toiminta-alue

Keski-Pohjanmaan maakunta

Flatrate

Kyllä

Flatrate %

40%

Kpedun osaprojektin rahoitus**Kpedun omarahoitus**

7 786

Muu rahoitus

147 927,00

Rahoitus yhteensä

155 713

Kpedu omarahoitus -osuus(%)

5%

Hallituksen käsittely

Ei

Hallituksen käsittelypäivä



Projektin perustiedot

Projektin nimi

ICLU26

Aikataulu

01.06.2026 - 31.08.2027

Osapuolet

Kirjanpitäjä - Soile Pesola
Laskujen hyväksyjä - Mika Väisälä
Hakuvaiheen yhdyshenkilö - Heidi Jokinen
Nimenkirjoittaja - Mika Väisälä

Projektin tarve ja tausta

Jokavuotinen Erasmus+ KA1 liikkuvuushanke, jonka tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaan jaksoja.

Projektin tavoitteet

Opiskelijoiden ulkomaan jaksot, myös ryhmäliikkuvuudet ja globaalit jaksot
Henkilöstön eriteemaiset jaksot; job shadowing ja kurssit

Projektin toimenpiteet

EU- rahoituksen ja kv-tiimin panostuksella jaksot toteutuvat totuttuun tapaan.

Projektiorganisaatio

Kpedun oma hanke. Pääkoordinaattori hallinnoi.

Projektin tila

2 Hakemus valmis

Kustannuspaikka

Hankehakemuksen lähettämispvm

02.02.2026

Päärahoittaja

EU komissio

Painopistealue

Kansainvälisyyden edistäminen

Päärahoittajan rahoituskanava

Erasmus+

Kpedun rooli

KPEDU päätoteuttaja (hallinnoija)

Pääasiallinen toiminta-alue

Kansainvälinen

Deminimis

Lumpsum

Flatrate

Flatrate %

22.01.2026

7 (8)



Ei

Ei

Ei

Koko projektin kustannusarvio

Kpedun osuus

400 000

Muut toteuttajat

Kustannukset yhteensä

400 000

Johtoryhmän käsittely

Kyllä

Johtoryhmän käsittelypäivä

21.01.2026

Kpedun osaprojektin rahoitus

Kpedun omarahoitus

0

Muu rahoitus

400 000,00

Rahoitus yhteensä

400 000

Kpedu omarahoitus -osuus(%)

0

Hallituksen käsittely

Ei

Hallituksen käsittelypäivä